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ABSTRAK 
 
Keberhasilan penyelenggaraan proyek konstruksi akan sangat ditentukan oleh kualitas dari orang-
orang yang menanganinya, terutama mereka yang memegang peranan penting seperti konsultan 
pengawas proyek, sehingga dalam pemilihan konsultan pengawas yang akan menduduki posisi 
tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan. Di samping itu, kompetensi merupakan 
faktor yang sangat penting bagi konsultan pengawas dalam menghasilkan kinerja yang baik. 
Kompetensi yang dimiliki oleh seorang konsultan pengawas dapat meningkatkan kinerja yang 
signifikan dalam menyelesaikan proyek, karena konsultan pengawas bertugas melakukan 
pengawasan yang strategis seperti merencanakan dengan baik, memilih teknologi dan metode yang 
diperlukan, melaksanakan dengan tepat dan mengendalikan dengan cermat dan melakukan 
perubahan-perubahan yang diperlukan.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 1.) Apa saja faktor-faktor 
kompetensi teknis konsultan pengawas terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek-proyek 
pembangunan di Provinsi Banten? Dan 2.) Bagaimanakah penanganannya/pencegahannya 
terhadap proyek-proyek yang terlambat yang diakibatkan oleh lemahnya kompetensi teknis 
konsultan pengawas? 
Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan cara studi literatur dan survey pada 
sumber informasi yang dibutuhkan berupa wawancara terstruktur dan melalui kuesioner. Analisis 
data dilakukan secara statistik dengan menggunakan bantuan paket program SPSS versi 19.00. 
Berdasarkan pembahasan dari hasil olahan data, temuan dan validasi selama penelitian ini, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor dominan kompetensi teknis konsultan pengawas terhadap 
kinerja proyek-proyek konstruksi tersebut adalah faktor mampu mengembangkan respon terhadap 
perubahan jadwal yang telah, sedang atau mungkin terjadi, dengan persetujuan otoritas proyek 
yang lebih tinggi dan dilaksanakan untuk mempertahankan target proyek dan faktor mampu 
membuat laporan harian, mingguan dan bulanan. Masing-masing faktor memberikan konstribusi 
sebesar 0,774 (77,40%) dan 0,809 (80,90%). 
 
Kata kunci: Proyek konstruksi, konsultan pengawas, kinerja waktu pelaksanaan proyek, Provinsi 
Banten dan SPSS. 
 
 
ABSTRACT 
 
A successful of a construction project development is determined by the quality of the people who 
manage it, the ones who taking the important roles in it such as a project consultant supervisor. A 
project consultant supervisor should hit the standard of the criterion list of a capable and 
competent personell. It is important, because it influances the accomplishment of a construction 
project. He/She plays an important roles to control, supervise all the jobs and workers with a 
respect of the strategic value of every single plans sounded and implemented, includes the decision 
on choosing the best approriate techonology and method needed, to apply the right best practice, 
and to do the necessary particular changes. 
This research determines: 1.) What are the Dominant Factors of  Technical Competency of A 
Consultant Supervisor in Managing Time Performance construction projects in Banten Province ? 
2.) How to handle/prevent any delay may occurs because of the lack of technical competency of a 
consultant supervisor ?  
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This research method uses literature study and survey from the necessary resources such as 
quitionaire and interview the respondents. Those repondets are the construction project service 
providers, project consultant supervisors, owners, and users. The data is analyzed by SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) version 19.00. 
Overall, the dominant factors of a competent project consultant supervisor which affecting the 
productivity of a construction project are the capablity factor to manage the responds of the 
existing schedule, current schedule, future possible schedule a line with the approval from the 
hihger authority appointment to maintain the target achievement, and the capablity factor to 
provide accurate, reliable, transparance daily, weekly, monthly reports needed. Each factor 
contirbutes 0,774 (77,40%) and 0,809 (80,90%). 
 
Keywords: Construction project, consultant supervisor, time performance, Banten Provinces, 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
 
 
1. PENDAHULUAN 
Proyek yang memiliki kinerja yang baik salah satunya diakibatkan dari adanya 
pengawasan yang baik (Iwan S. 2004). Pengawasan dalam lingkup kecil adalah upaya 
agar suatu pekerjaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, dalam arti 
luas pengawasan merupakan usaha mengendalikan suatu pekerjaan agar dicapai hasil 
yang seoptimal mungkin. Termasuk dalam pengendalian ini adalah upaya mengawasi, 
mengarahkan, mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan sehingga dicapai target kualitas, 
kuantitas dan waktu (Bambang, Y. P. 2008). 
Dengan kata lain keberhasilan penyelenggaraan proyek konstruksi akan sangat ditentukan 
oleh kualitas dari orang-orang yang menanganinya, terutama mereka yang memegang 
peranan penting seperti konsultan pengawas proyek, sehingga dalam pemilihan konsultan 
pengawas yang akan menduduki posisi tersebut harus memenuhi faktor-faktor 
kompetensi atau keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahapan proyek 
konstruksi.  
Kompetensi Konsultan Pengawas sebagai salah satu faktor yang penting untuk mencapai 
kesuksesan penyelesaian proyek mempunyai pengaruh terhadap kinerja waktu proyek 
dimana konsultan pengawas yang kompeten menghasilkan kinerja waktu sesuai dengan 
rencana sehingga yang menjadi kekhususan dalam penelitian ini adalah meneliti pada 
aspek Hard Skills dari tenaga konsultan pengawas yaitu kompetensi teknik apa saja yang 
harus dimiliki oleh tenaga konsultan pengawas yang mempengaruhi kinerja waktu 
pelaksanaan proyek konstruksi pada proyek-proyek konstruksi di Provinsi Banten.  
Sebagaimana telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya (Bambang Y.P., 2008) yang 
pada tujuan penelitianya adalah untuk mengetahui tingkat pengaruh peran konsultan 
pengawas terhadap ketepatan waktu dan bagaimana peran konsultan pengawas terhadap 
tugas, wewenang dan tanggung jawab konsultan pengawas dalam suatu proyek 
konstruksi, namun pada penelitian ini belum secara rinci mendalami tentang kompetensi 
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teknis dari konsultan pengawas tersebut, maka atas dasar tersebut penelitian ini dilakukan 
yaitu untuk mengetahui Faktor Dominan Kompetensi Teknis Konsultan Pengawas 
Pada Kinerja Waktu dengan Studi Kasus yaitu Pelaksanaan Proyek-Proyek 
Konstruksi di Provinsi Banten. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui: 
1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi teknis konsultan pengawas 
dalam meningkatkan kinerja waktu pelaksanaan proyek-proyek konstruksi di Provinsi 
Banten? 
2. Bagaimanakah upaya untuk meningkatkan kompetensi teknis konsultan pengawas 
agar kinerja waktu pelaksanaan proyek konstruksi di Provinsi Banten meningkat? 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan 
yang mempengaruhi kompetensi teknis konsultan pengawas dalam meningkatkan kinerja 
waktu pelaksanaan proyek, dan untuk mengetahui upaya-upaya untuk meningkatkan 
kompetensi teknis konsultan pengawas agar kinerja waktu pelaksanaan proyek konstruksi 
dapat meningkat. 
Adapun manfaat penelitian ini disamping sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan 
proyek-proyek konstruksi juga sebagi masukan kepada pihak yang terlibat dalam 
pelaksanaan proyek konstruksi, baik konsultan pengawas, pelaksana proyek maupun 
pemerintah/ownwer secara luas.dan agar penelitian ini dapat terarah, maka perlu 
dilakukan batasan masalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya membahas kompetensi/kelayakan yakni kompetensi teknik 
dimiliki konsultan pengawas pada proyek-proyek konstruksi di Provinsi Banten 
2. Penelitian dilakukan pada pelaksanaan proyek-proyek konstruksi di Provinsi Banten 
tahun 2013 yang mengalami keterlambatan. 
 
2. TINJAUAN TEORI 
2.1 Proyek Konstruksi 
Proyek adalah suatu kegiatan yang bersifat sementara terdiri dari serangkaian kegiatan 
yang antara lain memiliki tujuan khusus dengan spesifikasi tertentu, memiliki batas waktu 
awal dan akhir yang jelas, keterbatasan pendanaan, dan membutuhkan sumber daya yaitu 
uang, tenaga manusia dan peralatan (Soeharto, 1997). Proyek konstruksi adalah suatu 
kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatukan dengan lahan 
tempat kedudukanya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainya. 
Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembongkaran, dan perbaikan/ 
perombakan bangunan (BPS, 1994) 
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2.2 Kinerja Waktu 
Kinerja waktu adalah proses dari memperbandingkan kerja di lapangan (actual work) 
dengan jadwal yang direncanakan (Clough). Seorang Konsultan Pengawas mengontrol 
dan melakukan pengawasan terhadap berbagai macam kegiatan pada lokasi proyek, salah 
satu aspek penting yang diawasi adalah waktu (Halphin)  
2.3 Konsultan Pengawas 
Konsultan pengawas selaku perwakilan owner adalah perorangan atau perusahaan yang 
mempunyai keahlian, kecakapan dalam mengawasi pelaksanaan proyek dan konsultan 
pengawas juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan sebuah proyek dimana 
keberhasilan proyek juga dapat dilihat dari ketepatan waktu penyelesaian proyek. Adapun 
secara umum peran konsultan pengawas dalam suatu lingkup proyek meliputi: 
1 Peran Perencanaan, yaitu konsultan pengawas bertugas melakukan pengawasan yang 
strategis seperti merencanakan dengan baik, memilih teknologi dan metode yang 
diperlukan, melaksanakan dengan tepat dan mengendalikan dengan cermat dan 
melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. 
2 Peran Kontrol, dimana konsultan pengawas harus mampu mengontrol berbagai 
macam kegiatan, sejumlah besar tenaga kerja, peralatan dan menentukan metode 
yang dipergunakan untuk mencapai tujuan proyek. 
3 Peran Evaluasi, bahwa konsultan pengawas juga mempunyai tugas dan tanggung 
jawab memonitor, membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan proyek sesuai dengan 
perencanaan. 
2.4 Kompetensi Teknis 
Menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 
KEP-227/MEN/2003, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang 
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standard 
yang ditetapkan. 
Kompetensi merupakan faktor yang sangat penting bagi seorang pengawas dalam 
menghasilkan kinerja yang baik, Kompetensi yang dimilki oleh seorang konsultan 
pengawas dapat meningkatkan kinerja yang signifikan dalam menyelesaikan proyek 
karena pengawas bertugas melakukan tugas-tugas pengawasan, kontrol dan monitoring 
yang strategis. 
2.5 Kerangka Berfikir 
Dari pembahasan teori di atas, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagai 
berikut; 
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1. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai peran konsultan pengawas terhadap 
kinerja waktu sudah pernah dilakukan, namun belum meneliti secara khusus mengenai 
kompetensi konsultan pengawas pada kinerja waktu. 
2. Dilakukan penelitian kembali untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan 
kompetensi teknis konsultan pengawas pada kinerja waktu sebagai upaya untuk 
meningkatkan kompetensi teknis konsultan pengawas sehingga pelaksanaan proyek 
konstruksi dapat terlaksana dengan tepat waktu 
3. Dengan mengetahui faktor dominan dari kompetensi teknis konsultan pengawas maka 
dapat di susun suatu rencana tindak dalam rangka peningkatan kompetensinya tersebut 
sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan proyek-proyek 
konstruksi yang ditandai dengan pelaksanaan proyek yang tepat waktu. 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
Fokus penelitian adalah proyek-proyek konstruksi yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber 
Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten dimana proses pekerjaan dilakukan oleh 
penyedia jasa konstruksi dan diawasi oleh konsultan pengawas. Sedangkan lokasi proyek 
konstruksi tersebar diseluruh wilayah Provinsi Banten yang terdiri dari empat kabupaten 
yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang dan empat kota yaitu Kota 
Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Proyek-proyek 
tersebut berkaitan dengan Infrstruktur yang mendukung kebutuhan masyarakat dan sarana 
penunjang pekerjaan lembaga-lembaga terkait, seperti: (1) Infrstruktur Sumber Daya Air, 
(2) Infrastruktur Bangunan Gedung, (3) Infrastruktur Jalan dan, (4) Infastruktur 
Lingkungan. 
3.1 Perancangan dan Strategi Penelitian  
3.1.1 Metode Survey Kuisioner Responden Terpilih 
Penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data, yaitu dengan melakukan survey 
pada sumber informasi yang dibutuhkan. Survey merupakan suatu metode yang sistematis 
untuk mengumpulkan data berdasarkan suatu sampel agar mendapatkan informasi dari 
populasi yang serupa (Tan, Willie, 1995). Dari data yang didapat, perlu dilakukan suatu 
analisa dan pembuatan model matematika yang menunjukkan hubungan antara faktor-
faktor dominan kompetensi teknis konsultan pengawas terhadap kinerja waktu 
pelaksanaan proyek  
Tujuan utama dari survey bukan untuk menentukan suatu kasus yang spesifik, namun 
untuk mendapatkan karakteristik utama dari populasi yang dituju pada suatu waktu yang 
ditentukan. 
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3.1.2 Metode Wawancara Pakar 
Dengan telah diperolehnya analisis hasil penelitian berupa teridentifikasinya faktor-faktor 
dominan definitif yang berpengaruh terhadap kompetensi teknis konsultan pengawas 
terhadap kinerja waktu selanjutnya dilakukan wawancara terhadap pakar yang memiliki 
latarbelakang keilmuan dan pengalaman yang tinggi di bidang konstruksi  
Wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatakan informasi atau masukan dari para 
pakar terkait dengan hasil analisa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang 
secara umum informasi atau masukan yang di maksud adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui respon pakar terhadap hasil analisa penelitian.  
2. Mengidentifikasi hal-hal apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor dominan yang 
definitif pada kompetensi konsultan pengawas tersebut menjadi faktor yang paling 
sering muncul pada persoalan-persoalan pelaksanaan proyek-proyek konstruksi di 
Provinsi Banten. 
3.  Untuk mendapatkan input dalam penyusunan rekomendasi dan action plan dalam 
upaya untuk meningkatkan kompetensi teknis konsultan pengawas terhadap kinerja 
waktu pelaksanaan proyek konstruksi di Provinsi Banten. 
3.2 Variabel Penelitian 
Data yang digunakan dalam variabel penelitian adalah data primer dan data sekunder. 
Data Primer adalah data yang diperoleh di lapangan melalui survey lapangan, kuesioner, 
wawancara, sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur 
seperti buku, jurnal, majalah, dan artikel.  
3.2.1 Variabel Bebas (Independent Variable). 
Variabel bebas adalah variabel yang menjadi ukuran/indikator yang berpengaruh terhadap 
obyek penelitian. Variabel ini diperoleh dari 3 (tiga) faktor yang oleh penulis jadikan 
dasar penelitian, sementara variabel yang diidentifikasi oleh peneliti berjumlah 40 (empat 
puluh) variabel. Variabel –variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1: 
Tabel 1 Variabel Penelitian 
Tahapan 
Pelaksanaan 
Proyek 
Kompetensi Konsultan Pengawas 
Varia-
bel 
Perencanaan Mampu mengidentifikasi hubungan antara kegiatan proyek untuk 
menentukan urutan kegiatan. 
X1 
Mampu menentukan dan mengkontribusikan Kegiatan, urutan, estimasi 
sumberdaya dan durasi pada tim untuk memenuhi persyaratan proyek. 
X2 
Mampu melakukan proses penyusunan kesepakatan dan komunikasi 
kegiatan yang berkaitan dengan jadwal dikontribusikan kepada tim. 
X3 
Mampu melengkapi daftar kegiatan pekerjaan dan updates WBS. X4 
Mampu mengidentifikasi daftar kegiatan yang belum tercantum atau 
kegiatan-kegiatan yang memerlukan klarifikasi didalam daftar kegiatan 
pada saat mengembangkan diagram jaringan proyek. 
X5 
                                      Jurnal Sipil Vol. 14, No. 2, September 2014: 128 - 145 
 
134 
Mampu membuat Break down Structure kebutuhan sumber daya. X6 
Mampu menerapkan keahlian sesuai tingkat pendidikan tenaga 
pengawas lapangan di lapangan. 
X7 
Mampu mengawasi dan meneliti perubahan-perubahan serta 
penyesuaian yang terjadi selama konstruksi. 
X8 
Mampu mengaplikasikan Pengalaman tenaga ahli pengawas untuk 
menunjang kinerja waktu pembangunan. 
X9 
Mampu mengembangkan estimasi durasi kegiatan untuk penjadwalan 
proyek dengan menggunakan berbagai macam tools, seperti analogous 
estimation techniques. 
X10 
Mampu menggunakan simulasi simulasi seperti hasil dari analisis 
monte carlo. 
X11 
Mampu mengestimasi waktu periode kerja dan kemungkinan rentang 
durasi kegiatan. 
X12 
Mampu mendokumentasikan dasar dari estimasi durasi kegiatan 
proyek. 
X13 
Mampu mengembangkan estimasi durasi kegiatan proyek. X14 
Mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan leads, lags dan batasan 
(kendala proyek). 
X15 
Mampu menentukan input untuk proses pengembangan jadual proyek. X16 
Mampu memilih dan melakukan analisis matematis yang tepat, 
misalnya jalur kritis. 
X17 
Mampu memahami keuntungan dan kerugian dari berbagai jenis 
format jadwal proyek. 
X18 
Mampu menentukan kelengkapan dari penjadwalan proyek. X19 
Mampu membuat sebuahbaseline jadwal proyek. X20 
Mampu membuat jadwal proyek. X21 
Mampu membangun kemungkinan ke dalam rencana untuk 
menyediakan cadangan jadwal untuk problem mendatang yang tidak 
diduga. 
X22 
Mampu membuat mekanisme-mekanisme yang digunakan untuk 
mengukur, merekam, dan melaporkan kemajuan pekerjaan yang 
berkaitan dengan jadwal yang ditetapkan. 
X23 
Mampu menentukan prosedur perubahan jadwal proyek. X24 
Mampu mengimplementasikan sebuah sistem pengontrolan perubahan 
jadwal. 
X25 
Fungsi 
Kontrol 
Mampu mengawasi laju pekerjaan konstruksi dari segi kualitas dan 
kuantitas, serta pelaksanaannya. 
X26 
Mampu melaporkan masalah-masalah penjadwalan dan manajemen 
waktu kepada kewenangan proyek yang lebih tinggi untuk 
diaplikasikan di proyek yang akan datang. 
X32 
Mampu menentukan hasil keseluruhan dari rencana penyesuain skedul 
updates. 
X28 
Mampu menentukan kebutuhan dari skedul fast tracking ataupun 
skedul crashing. 
X29 
Mampu mengikuti perkembangan milestone yang telah dicapai 
terhadap rencana. 
X30 
Mampu melakukan tindakan perbaikan untuk meminimalkan tambahan 
perubahan jadwal. 
X31 
Mampu menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek 
tidak tidak memperhatikan peringatan yang diberikan. 
X32 
Menjamin bahwa sebelum kontraktor diijinkan untuk melaksanakan 
pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang 
akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/diuji 
dan sudah memenuhi persyaratan dalam dokumen kontrak. 
X33 
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3.2.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 
Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu Kinerja Waktu Pelaksanaan 
Proyek Konstruksi (Y). Kinerja waktu pelaksanaan proyek sangat dipengaruhi 
kompetensi teknis konsultan pengawas, semakin baik kompetensi teknis yang dimiliki 
seorang konsultan pengawas, maka kinerja waktu pelaksanaan proyek konstruksi akan 
semakin baik. 
 
4. HASIL PENELITIAN 
Sebaran kuisioner untuk responden penyedia jasa/kontraktor, konsultan pengawas, ppk 
dan masyarakat dilakukan pada minggu ke-1 Bulan April 2014 sampai dengan minggu 
ke-1 Bulan Juni 2014, memakan waktu kurang lebih dua bulan. Jumlah responden 
kuisioner untuk stakeholder sebanyak 40 orang dan jumlah akhir yang dikembalikan 
sebanyak 40 kuisioner. Untuk penjelasan mengenai jumlah dan para responden yang telah 
memberikan jawaban dapat terlihat pada tabel 2 dibawah ini. 
Tabel 2 Daftar responden 
No Respondens Jumlah 
1 Penyedia Jasa/Kontraktor 10 
2 Konsultan Pengawas 15 
3 PPK 5 
4 Masyarakat 10 
Jumlah 40 
 
 
 
Mampu mengembangkan respon terhadap perubahan jadwal yang 
telah, sedang atau mungkin terjadi, dengan persetujuan otoritas proyek 
yang lebih tinggi dan dilaksanakan untuk mempertahankan target 
proyek. 
X34 
Mampu menerapkan perubahanperubahan jadwal yang telah disepakati 
dan menyesuaikan kembali rencana-rencana untuk meng-akomodir 
situasi-situasi yang berubah di keseluruhan daur hidup proyek. 
X35 
Mampu mengawasi laju pekerjaan konstruksi dari segi kualitas dan 
kuantitas, serta pelaksanaannya. 
X36 
Mampu mengawasi pekerjaan serta produknya, mengawasi ketepatan 
waktu dan biaya konstruksi. 
X37 
Fungsi 
Evaluasi 
Mampu menyusun berita acara persetujuan kemajuan-kemajuan 
pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, PHO 
dan FHO pekerjaan konstruksi. 
X38 
Mampu mengkaji ulang dan menyetujui interpretasi dan evaluasi 
mengenai metode konstruksi dan pekerjaan-pekerjaan tambah/kurang. 
X39 
Mampu membuat laporan harian, mingguan dan bulanan. X40 
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4.1 Hasil Analisa Korelasi 
Faktor–faktor Peran/Kompetensi Konsultan Pengawas yang bepengaruh terhadap Kinerja 
Waktu pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi di Provinsi Banten dinilai dengan nilai 
Pearson r antara variabel bebas dapat dijelaskan dengan nilai variabel – variabel bebas (r). 
Sementara yang mempunyai nilai korelasi r>0,345 terhadap variabel terikat yaitu Kinerja 
Waktu pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi di Provinsi Banten sebanyak 12 variabel 
bebas yang terangkum secara rinci pada tabel 4.2 di bawah ini. 
Tabel 3 Daftar Nilai Korelasi Pearson r > 0,345 Antara Variabel Bebas terhadap 
kinerja waktu pelaksanaan proyek-proyek konstruksi di Provinsi Banten 
 
Setelah didapatkan variable-variabel bebas yang memenuhi persyaratan nilai korelasi 
r>0,345 terhadap variabel terikat, selanjutnya terhadap variable-variabel tersebut 
dilakukan pengukuran kekuatan hubungan antara variable-variabel tersebut dengan cara 
analisa interkorelasi. Dengan melihat kekuatan hubungan antara variabel terlihat angka 
koefisien korelasi yang memiliki tanda dua bintang (**) menunjukan korelasi yang 
signifikan pada angka signifikansi 0,01 dan mempunyai kemungkinan dua arah (2-tailed), 
jika tidak ada tanda dua bintang (**) secara otomatis signifikansinya 0,005. Didasarkan 
No. Varia-
bel 
Uraian r Bin-
tang 
1 X3 Mampu melakukan proses penyusunan kesepakatan dan komunikasi 
kegiatan yang berkaitan dengan jadwal dikontribusikan kepada tim 
0,77 (**) 
2 X14 Mampu mengembangkan estimasi durasi kegiatan proyek 0,356 (*) 
3 X15 Mampu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan awal, antara dan batasan 
(kendala proyek) 
0,809 (**) 
4 X16 Mampu menentukan input untuk proses pengembangan jadwal proyek 0,774 (**) 
5 X17 Mampu memilih dan melakukan analisis matematis yang tepat, 
misalnya jalur kritis 
0,746 (**) 
6 X23 Mampu membuat mekanisme mekanisme yang digunakan untuk 
mengukur, merekam, dan melaporkan kemajuan pekerjaan yang 
berkaitan dengan jadwal yang ditetapkan 
0,772 (**) 
7 X25 Mampu mengimplementasikan sebuah sistem pengontrolan 
perubahan jadwal 
0,345 (*) 
8 X28 Mampu Menentukan hasil keseluruhan dari rencana penyesuaian 
jadwal terbaru 
0,345 (*) 
9 X34 Mampu mengembangkan respon terhadap perubahan jadwal yang 
telah, sedang atau mungkin terjadi dengan persetujuan otoritas proyek 
yang lebih tinggi dan dilaksanakan untuk mempertahankan target 
proyek 
0,774 (**) 
10 X37 Mampu mengawasi pekerjaan serta produknya, mengawasi ketepatan 
waktu dan biaya konstruksi 
0,809 (**) 
11 X39 Mampu mengkaji ulang dan menyetujui interpretasi dan evaluasi 
mengenai metode konstruksi dan pekerjaan-pekerjaan tambah/kurang 
pekerjaan 
0,772 (**) 
12 X40 Mampu membuat laporan harian, mingguan dan bulanan 0,809 (**) 
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pada kriteria yang ada hubungan kedua variabel signifikan karena angka siginifikansinya 
sebesar 0,000<0,001. 
4.2 Hasil Analisa Regresi 
Hasil analisa pada tabel di bawah ini adalah model summary dan coeffisients serta 
collinearity diagnostic dan dicari yang memiliki Adjusted R2 tertinggi diperoleh tabel 4 
di bawah ini. 
Tabel Model Summary memberikan gambaran angka Korelasi (R), Koeffisien 
Determinasi (R
2
), Adjusted (R
2
) dan Nilai Durbin Watson Sementara menentukan nilai 
Koefisen variabel seperti terlihat pada tabel 4 di bawah ini. 
Tabel 4 Model Summary 
Tabel Model Summary memberikan gambaran angka Korelasi (R), Koeffisien 
Determinasi (R
2
), Adjusted (R
2
) dan Nilai Durbin Watson Sementara menentukan nilai 
Koefisen variabel seperti terlihat pada Tabel 5 di bawah ini. 
Tabel 5 Coeffisien Variabel 
 
 
 
 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson R Square 
Change 
F Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .809
a
 .655 .646 .43661 .655 72.029 1 38 .000  
2 .838
b
 .702 .686 .41077 .048 5.933 1 37 .020  
3 .865
c
 .749 .728 .38260 .046 6.649 1 36 .014 1.092 
a. Predictors: (Constant), X40 
b. Predictors: (Constant), X40, X23 
c. Predictors: (Constant), X40, X23, X21 
d. Dependent Variable: Y1 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
95.0% 
Confidence 
Interval for B 
Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error 
Beta 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Zero-
order 
Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 0,734 .273  2.691 .011 .182 1.287      
X40 .575 .068 .809 8.487 .000 .437 .712 .809 .809 .809 1.000 1.000 
2 (Constant) .571 .265  2.150 .038 .033 1.108      
X40 .549 .065 .774 8.514 .000 .419 .680 .809 .814 .764 .974 1.026 
X34 .122 .050 .221 2.436 .020 .021 .223 .345 .372 .218 .974 1.026 
3 (Constant) .775 .260  2.985 .005 .249 1.302      
X40 .595 .063 .838 9.496 .000 .468 .722 .809 .845 .793 .896 1.117 
X34 .163 .049 .295 3.303 .002 .063 .262 .345 .482 .276 .874 1.144 
X21 -.188 .073 -.240 -2.579 .014 -.337 -.040 .131 -.395 -.215 .806 1.241 
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4.3 Uji Model 
4.3.1 Coefficient of Determination Test (Adjusted R2 Test) 
Dengan menggunakan metode stepwise pada SPSS 19.00 dihasilkan urutan kombinasi 
variabel bebas penentu dalam memberikan konstribusi terhadap nilai Adjusted R2 Test 
untuk model regresi linier untuk kinerja Waktu Proyek Konstruksi di Provinsi Banten. 
Urutan kombinasi variabel bebas penentu dari model regresi menghasilkan nilai Adjusted 
R2 Test seperti terlihat pada tabel 6 di bawah ini. 
Tabel 6 Adjusted R2 dari Model Regressi 
 
 
Dari ketiga model regresi tersebut dipilih model yang mempunyai Adjusted R2 paling 
tinggi, yaitu model regresi linier dengan Adjusted R2 = 0,728 dengan nilai presentasi 
sebesar 28,29%. 
4.3.2 Uji F (F-test) 
Langkah selanjutnya melakukan f-test atau Analysis of Variance (ANOVA) dengan 
tujuan untuk menguji bahwa seluruh koefisien variabel bebas Xi dari model regresi tidak 
mempengaruhi variabel Y atau sering disebut uji hipotesis nol, tabel 7 di bawah ini; 
 
 
Tabel 7 Tabel ANOVA 
Nilai F0 yang terendah adalah 35,763 dengan tingkat signifikansinya (angka probabilitas) 
sebesar 0,000 diperoleh dari output SPSS 19.00 karena angka probabilitas 0,000 < 0,05 
maka model regresi sudah layak digunakan dan nilai F tabel dengan melihat Tabel 
Linier 
Nilai Persentase 
Adjusted R2 
0,646 31,89% 
0,686 30,02% 
0,728 28,29% 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 13.731 1 13.731 72.029 .000
a
 
Residual 7.244 38 .191   
Total 20.975 39    
2 Regression 14.732 2 7.366 43.656 .000
b
 
Residual 6.243 37 .169   
Total 20.975 39    
3 Regression 15.705 3 5.235 35.763 .000
c
 
Residual 5.270 36 .146   
Total 20.975 39    
a. Predictors: (Constant), X40 
b. Predictors: (Constant), X40, X34 
c. Predictors: (Constant), X40, X34, X21 
d. Dependent Variable: Y1 
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ANOVA pada df model 3, dimana significant level α= 0,05 dan jumlah sampel = 40, 
dengan derajat bebas (df) untuk pembilang = 1 dan penyebut = 40 diperoleh nilai F pada 
tabel = 8.62. 
Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F0 > nilai F tabel, sehingga berdasarkan 
kriteria pengujian hipotesis nol yang berarti menunjukkan bahwa koefisien dari variabel 
tidak sama dengan nol untuk α= 0,05. Dengan demikian, semakin meyakinkan bahwa 
model regresi berganda dihasilkan adalah sangat penting/berpengaruh (Highly 
Significant). 
4.3.3 Uji t (t-test) 
Nilai to didapat dari output SPSS 19.0 dan nilai t table dengan melihat Tabel t pada dk = 
40, untuk significant level α= 0,05. Didapatkan nilai t dari tabel t Nilai t model (to) 
maupun tabel yang diperoleh terlihat seperti pada tabel 8 di bawah ini: 
Tabel 8 Nilai t 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coeffi- 
cients t Sig. 
95.0% 
Confidence 
Interval for B 
Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error 
Beta 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Zero-
order 
Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) .734 .273  2.691 .011 .182 1.287      
X40 .575 .068 .809 8.487 .000 .437 .712 .809 .809 .809 1.000 1.000 
2 (Constant) .571 .265  2.150 .038 .033 1.108      
X40 .549 .065 .774 8.514 .000 .419 .680 .809 .814 .764 .974 1.026 
X34 .122 .050 .221 2.436 .020 .021 .223 .345 .372 .218 .974 1.026 
3 (Constant) .775 .260  2.985 .005 .249 1.302      
X40 .595 .063 .838 9.496 .000 .468 .722 .809 .845 .793 .896 1.117 
X34 .163 .049 .295 3.303 .002 .063 .262 .345 .482 .276 .874 1.144 
X21 -.188 .073 -.240 -
2.579 
.014 -.337 -.040 .131 -.395 -
.215 
.806 1.241 
a. Dependent Variable: Y 
 
Berdasarkan output di atas dapat diketahui bahwa nilai sig. dari nilai α = 0,05 didapat 
derajat kebebasannya 40-3= 37 diperoleh 0,522375 disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan secara individual kompetensi t konsultan konsultan pengawas terhadap 
kinerja waktu pelaksanaan proyek-proyek konstruksi. Untuk α= 5% dan nilai derajat 
penyebutnya (dk) = 30 dan uji dua Pihak (two taile test), maka dapat dilihat dari tabel 
nilai t tabelnya adalah 2,542 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai t diatas yaitu 
1,557, artinya H0 diterima, yaitu menunjukkan bahwa persamaan regresi linier yang 
didapat adalah berperan terhadap nilai Y. 
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4.3.4 Uji Korelasi (Durbin-Watson Test) 
Uji korelasi dilakukan untuk mengukur ada tidaknya autokorelasi antara variabel pada 
sampel yang berbeda. Adapun untuk mengukur ada tidaknya autokorelasi pada variabel 
dalam model uang diuji digunakan batasan nilai antara 1,5 sampai 2,5 menunjukkan 
bahwa tidak adanya korelasi antara variabel. 
Tabel 9 Nilai Durbin-Watson 
 
Model R 
R 
Square 
Adjusted 
R Square 
Std. 
Error of 
the 
Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson 
R Square 
Change 
F 
Change 
df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .809
a
 .655 .646 .43661 .655 72.029 1 38 .000  
2 .838
b
 .702 .686 .41077 .048 5.933 1 37 .020  
3 .865
c
 .749 .728 .38260 .046 6.649 1 36 .014 1.092 
a. Predictors: (Constant), X40 
b. Predictors: (Constant), X40, X34 
c. Predictors: (Constant), X40, X34, X21 
d. Dependent Variable: Y1 
 
Dari uji autokorelasi dengan bantuan SPSS 19.00 dihasilkan suatu nilai Durbin-Watson 
sebesar 1,160 dan variabel k = p-1 = 3-1 = 2 dan n = 40 dari table diperoleh dl = 1,3908 
dan du = 1,6000, maka (3-dl) = (3-1,3908) = 1,6092 dan (3-du) = (3-1,6000) = 1,4000, 
maka dapat disimpulkan dimana nilai Durbin-Watson = 1,092 < 1,3908. Hal ini 
menunjukkan bahwa dalam model ini terdapat autokorelasi positif ataupun negatif untuk 
significant level α = 0,05. 
 
4.4 Analisis Hasil Penelitian 
Dalam analisi hasil ini dijelaskan bahwa variabel yang dibuatkan dalam bentuk kuisioner 
yang telah disebar pada 40 responden dan diperoleh 40 responden yang telah memberikan 
jawaban. 
Dari hasil reponden dibuatkan tabulasi data yang kemudian dilakukan analisis korelasi 
melalui program Windows SPSS 19.00 dan menghasilkan 12 variabel dominan. Dari 12 
variabel tersebut dilakukan analisi Model regresi yang telah diperoleh yaitu model yang 
memperlihatkan hubungan kuantitatif antara 3 variabel namun diambil 2 variabel bebas 
definitif, hal ini dikarenakan 1 variabel tidak menujukan adanya korelasi dengan variabel 
terikat Pengaruh Dominan Pada Kompetensi Teknis Konsultan Pengawas Terhadap 
Kinerja Waktu, tetapi 2 variabel telah dinyatakan valid berdasarkan uji model yang telah 
dilakukan dimana model tersebut menunjukan hubungan variabel-variabel yang 
berpengaruh terhadap Faktor-Faktor Dominan Pada Kompetensi Teknis Konsultan 
Pengawas Terhadap Kinerja Waktu  
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Model yang diperoleh disini merupakan model regresi berganda linier yang mempunyai 
satu variabel terikat dan 2 variabel bebas definitif dengan koefisien konstanta positif 
sebagai berikut: 
 
Y = 0,775 + 0,163 X34 + 0,595X40 
dimana: 
Y  = Kinerja Waktu Pelaksanaan Proyek – Proyek Konstruksi Di Provinsi 
Banten  
X34 = Mampu Mengembangkan respon terhadap perubahan jadwal yang 
telah, sedang atau mungkin terjadi, dengan persetujuan otoritas proyek 
yang lebih tinggi dan dilaksanakan untuk mempertahankan target 
proyek. 
X40 = Mampu membuat laporan harian, mingguan dan bulanan. 
Dari model tersebut, dapat dinyatakan bahwa peningkatan 2 variabel bebas definitif 
tersebut adalah faktor-faktor dominan pada kompetensi teknis konsultan pengawas 
terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek – proyek konstruksi di Provinsi Banten.  
Dari pernyataan model di atas, dapat disimpulkan bahwa model yang diperoleh tersebut 
telah menunjukkan dari 40 variabel bebas (faktor yang telah teridentifikasi) menghasilkan 
2 variabel bebas yang definitif berpengaruh terhadap variabel terikat Y (Kinerja Waktu 
Pelaksanaan Proyek – Proyek Konstruksi Di Provinsi Banten), maka faktor kontrol dan 
faktor evaluasi yang mempengaruhinya telah terbukti secara ilmiah. Penjelasan faktor-
faktor tersebut adalah: 
a) Faktor Kontrol, hal ini ditunjukan oleh Mampu Mengembangkan respon terhadap 
perubahan jadwal yang telah, sedang atau mungkin terjadi, dengan persetujuan 
otoritas proyek yang lebih tinggi dan dilaksanakan untuk mempertahankan target 
proyek. 
b) Faktor Evaluasi, hal ini ditunjukan oleh variabel Mampu membuat laporan harian, 
mingguan dan bulanan.  
4.8 Wawancara Pakar 
Pada analisa ini dilakukan dengan metode wawancara dengan melibatkan pakar yang 
tujuannya untuk mendapatkan informasi atau masukan berupa solusi dan rekomendasi 
dalam penyelesaian permasalahan atas lemahnya faktor-faktor dominan yang definitif 
pada kompetensi konsultan pengawas yang telah teridentifikasi pada pembahasan 
sebelumnya. Pelaksanaan wawancara dengan pakar ini memakan waktu kurang lebih 1 
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bulan, yang dimulai pada minggu ke-1 Bulan Juni 2014 sampai dengan minggu ke-1 
Bulan Juli 2014. 
Pakar adalah individu yang memiliki kompetensi, latar belakang keilmuan dan 
pengalaman yang tinggi di bidang konstruksi, terdiri dari lima orang dimana tiga orang 
diantarnya dari unsur internal Dinas SDAP Provinsi Banten sedangkan dua orang lainnya 
adalah dari unsur eksternal yaitu tenaga widyaiswara dari Kementerian Pekerjaan Umum, 
adapun Daftar Profil Pakar dapat dilihat pada Tabel 4.17 di bawah ini; 
Tabel 10  Daftar Profil Pakar 
No Nama 
Pendidikan 
Terakhir 
Pengalaman 
Dalam Proyek 
Konstruksi 
Lembaga Tempat Bekerja 
1 Ir. Sudjatmiko,Dipl Pasca Sarjana (S2) ≥25 Tahun STT Sapta Taruna 
2 Ir. Sumihar Simammora,CES Pasca Sarjana (S2) ≥25 Tahun Kemeterian PU 
3 DR.Ir. Tb. Rismunandar, ME.,MM Doktor (S3) ≥20 Tahun Dinas SDAP Prov.Banten 
4 Ir.Suwanda,MT Pasca Sarjana (S2) ≥20 Tahun Dinas SDAP Prov.Banten 
5 M.Rachmat Rogianto,ST.MT Pasca Sarjana (S2) ≥15Tahun Dinas SDAP Prov.Banten 
 
4.8.1 Format Kuisioner Wawancara Pakar 
Adapun pertanyaan yang dimintakan kepada pakar adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah menurut Bapak terhadap hasil penelitian yang kami lakukan mengenai 
peran konsultan pengawas terhadap pelaksanaan proyek-proyek konstruksi di 
Provinsi Banten? 
2. Dari hasil penelitian diperoleh faktor-faktor dominan peran konsultan pengawas pada 
pelaksanaan proyek proyek-proyek konstruksi di Provinsi Banten adalah Faktor 
Kontrol dan Faktor Evaluasi, bagaimana menurut Bapak? 
3. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi faktor Kontrol menjadi faktor yang paling 
sering muncul pada persoalan-persoalan pelaksanaan proyek-proyek konstruksi? 
4. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi faktor Evaluasi menjadi faktor yang paling 
sering muncul pada persoalan-persoalan pelaksanaan proyek-proyek konstruksi? 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini telah mengidentifikasi 12 variabel dari tiga faktor Kompetensi Teknis 
Konsultan Pengawas yang memberikan pengaruh di dalam pencapaian kinerja waktu 
pada pelaksanaan proyek – proyek konstruksi di Provinsi Banten. Selanjutnya variabel-
variabel tersebut dianalisa dengan analisis regresi linier berganda untuk mendapatkan 
perumusan model matematis yang menunjukkan hubungan dari variabel-variabel tersebut 
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terhadap pencapaian kinerja waktu. Dari hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa model 
yang diperoleh telah menunjukkan dari 40 variabel bebas telah menghasilkan 2 variabel 
bebas yang definitif berpengaruh terhadap variabel terikat Y (Kinerja Waktu Pelaksanaan 
Proyek – Proyek Konstruksi Di Provinsi Banten), 2 variabel definitif tersebut merupakan 
variabel-variabel pada faktor kontrol dan faktor evaluasi. Penjelasan faktor-faktor 
tersebut adalah; 
c) Faktor Kontrol, hal ini ditunjukan oleh variabel Mampu Mengembangkan respon 
terhadap perubahan jadwal yang telah, sedang atau mungkin terjadi, dengan 
persetujuan otoritas proyek yang lebih tinggi dan dilaksanakan untuk 
mempertahankan target proyek. 
d) Faktor Evaluasi, hal ini ditunjukan oleh variabel Mampu membuat laporan harian, 
mingguan dan bulanan.  
5.2  Saran 
Perlu dilakukan upaya atau rencana tindak agar kompetensi teknis pada faktor kontrol dan 
faktor evaluasi pada konsultan pengawas dapat meningkat. Upaya-upaya tersebut secara 
yaitu:  
1. Proses Inisiasi (Initiating), yaitu memperkenalkan bahwa suatu upaya harus dimulai 
dan dijalankan, dengan melakukan kegiatan berupa: Seminar, Work Shop, Loka 
Karya dan Sosialisasi Dengan Tema Peningkatan Peran/ Kompetensi Pengawas 
Terhadap Kinerja Waktu.  
2. Proses Perencanaan (Planning), yaitu mendefinisikan tujuan, dan merencanakan 
kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, dengan kegiatan meliputi 
Penyusunan Standard Operational Procedures Pelaksanaan Pengawasan Proyek 
Konstruksi dan penyusunan Standar Baku Kompetensi Konsultan Pengawas sebagai 
alat ukur dalam melakukan penilaian dan evaluasi kinerja konsultan pengawas.  
3. Proses Pelaksanaan (Executing), Mengintegrasikan orang-orang dan sumber daya 
lainnya untuk menjalankan rencana yang sudah disusun sebelumnya.  
4. Proses Pengendalian (Controlling), Secara reguler mengukur dan memonitor 
perkembangan kompetensi konsultan pengawas untuk mengidentifikasi kelemahan 
sehingga tindakan koreksi dapat dilakukan, meliputi kegiatan penilaian dan evaluasi 
kinerja konsultan pengawas berdasarkan standar baku yang telah disusun sebelumnya 
serta dengan melakukan Bimbingan Teknis kepada Konsultan Pengawas untuk 
meningkatkan kompetensinya. 
Selanjutnya dalam rangka pengembangan penelitian maka disarankan untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan faktor –
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faktor tersebut merupakan fakor dominan pada kompetensi teknis konsultan pengawas 
terhadap kinerja waktu pada proyek- proyek konstruksi. 
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